

Cronograma de Trabajo del Proyecto

Integración de los principios de usabilidad y la metodología PACIE para estructurar una asignatura virtual en un sistema de gestión de aprendizaje

Investigador Principal: Prof. María Díaz-Quintero

N°	Actividades	2024										2025			
		Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
1	Etapla #1: Investigar las metodologías de estructuración de cursos virtuales y los principios de usabilidad aplicables a la educación virtual														
	Realizar una revisión sistemática sobre el tema														
	Detectar los aspectos más relevantes que se puedan utilizar para estructurar las asignaturas virtuales														
	Definir la metodología a seguir para la estructura de los cursos														
	Determinar los principios de usabilidad aplicables a la educación virtual														
	Identificar la estructura actual de una asignatura virtual														
2	Etapla #2: Estructurar el prototipo de una asignatura virtual en Moodle														
	Determinar la asignatura a virtualizar														
	Realizar el diseño instruccional de la asignatura														
	Crear los contenidos de los temas en aplicaciones de creación de contenido														
	Definir los tipos de recurso a utilizar para desplegar los contenidos en Moodle														
	Desarrollo de los recursos de contenido en Moodle														
3	Etapla #3: Validar, de forma experimental, la estructura de una asignatura virtual en Moodle														
	Diseñar los instrumentos de evaluación de la estructura de los diversos contenidos														
	Aplicar los instrumentos de evaluación														
	Analizar los resultados de las evaluaciones														
4	Presentación de los resultados del proyecto														
	Divulgación y promoción del proyecto														
	Elaboración del informe final del proyecto														
	Entrega del informe final del proyecto														