

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Actividad para desarrollar  | Etapa 1.<br>Equipamiento |   |   | Etapa 2. Desarrollo y prueba |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------|---|---|------------------------------|---|---|---|---|---|
|   | Meses                    |   |   |                              |   |   |   |   |   |
|   | 1                        | 2 | 3 | 4                            | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Plan de acciones. Lanzamiento del proyecto  |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |
| Compra de equipos, materiales e insumos   |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |
| Obtención de la data y determinación de las variables significativas  |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |
| Reclutamiento de estudiantes colaboradores y/o consultores  |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |
| Diseño del modelo e identificación de modelos predictivos probables con la evaluación de la significancia estadística |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |
| Confección y entrega de informe técnico y financiero de la primera etapa  |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |
| Actividades de comunicación de resultados de la etapa 1   |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |
| Identificación de los escenarios y mapeo y validación estadística de significancia de los modelos                     |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |
| Caracterización del proceso de optimización del modelo y diseño del sistema de monitoreo                              |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |
| Reportes diarios de ajuste al modelo  |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |
| Proceso de validación del modelo por asesores y actores claves  |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |
| Redacción del informe técnico y financiero de la segunda etapa  |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |
| Redacción de informe final  |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |
| Actividad de comunicación de resultados de la etapa 2   |                          |   |   |                              |   |   |   |   |   |