

13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades	Etapa 1					Etapa 2												Etapa 3		
	6 meses					12 meses												3 meses		
	1	2	3	4	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Etapa 1																				
Inducción y arranque del proyecto																				
Compra de insumos científicos																				
Revisión del estado del arte y revisión indicadores a nivel regional																				
Revisión del estado del arte y revisión indicadores a nivel regional																				
Consulta con especialistas para la construcción de indicadores de Economía de Internet																				
Redacción de informe técnico de la primera etapa																				
Etapa 2																				
Visitas científicas y trabajo de campo para recopilación de datos																				
Simulación y modelado de resultados encontrados																				
Consulta con especialistas para el desarrollo de indicadores de Economía de Internet																				

Etapa 3													
Divulgación científica de resultados													
Redacción de borrador de artículo científico para revista													
Redacción de informes técnicos Finales													

14. PRESUPUESTO

ETAPAS	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	MONTO (B/.)
1	Construcción de Indicadores Instrumentación, Equipo, Materiales Y Contratación De Personal	Compra de insumos científicos, Licencias de software de análisis de datos, web, social media y demás; Computadores, dispositivos móviles, monitores adicionales, licencias, recursos bibliográficos.	20,000.00
	Contratación de Personal	Contratación de personal, pago a asistentes de investigación, Investigadores, Ingenieros, Tesistas y Consultoría nacional e Internacional.	30,000.00
2	Validación de indicadores	Visitas científicas y trabajo de campo para recopilación de datos	10,000.00
	Contratación de Personal	Contratación para Simulación y modelado de resultados encontrados	30,000.00
	Contratación de Personal	Consulta con especialistas para el desarrollo de indicadores de Economía de Internet	20,000.00
	Visita de Experto Internacional	Movilidad a nivel nacional	8,500.00
	Movilidad a nivel nacional	Movilidad a nivel nacional	10,000.00
	Movilidad a nivel internacional	Movilidad a nivel internacional	8,500.00
3	Publicación científica de impacto	Publicación en revista científica de impacto	2,000.00
	Divulgación Científica	Material impreso, eventos de promoción, publicación en revistas científicas, filmaciones de videos	3,000.00
	Manejo de Fondos	Manejo de Fondos	3,500.00
	Imprevistos	Para cubrir contingencias e imprevistos	4,500.00
			150,000.00