



ANEXO 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ETAPA I

Evaluaciones de la situación de fisiológica de Árboles creciendo en Zonas de ALTA Contaminación por Tráfico Vehicular, dentro de Ciudad de Panamá y áreas aledañas.

Actividad	Mes	Dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Visitas y entrevistas técnicas												
2 Medición de Condiciones ambientales en de ciudad												
3 Identificación de árboles en zonas de muestreo												
4 Colecta de muestras vegetales												
5 Medición de Actividad Fotosintética en ciudad												
6 Extracción de pigmentos												
7 Cálculos de Biomasa Foliar												
8 Evaluación de Aspectos Morfológicos del árbol al microscopio (hoja y tallo).												
9 Redacción de Informe de 1era Etapa.												

ETAPA II

Evaluaciones de la situación de fisiológica de Árboles creciendo en Zonas de BAJA Contaminación por Tráfico Vehicular, dentro de Ciudad de Panamá y áreas aledañas.

Actividad	Mes	Dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Organización de Gira de campo y Permisos correspondientes												
2 Medición de Condiciones ambientales en bosque												
3 Identificación de árboles en zonas de muestreo												
4 Medición de Actividad Fotosintética en bosque												
5 Colecta de muestras vegetales												
6 Extracción de pigmentos												
7 Cálculos de Biomasa Foliar												
8 Evaluaciones moleculares básicas (descripción inicial)												
9 Evaluación de Aspectos Morfológicos del árbol al microscopio (hoja y tallo).												
10 Comparación de resultados en Bosque y en Ciudad												
11 Redacción de Informe Final del Proyecto												