

Cronograma de Trabajo

ETAPA	Actividades	Resultados	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
I	Contacto y coordinación con expositores	Programa listo para publicar								
	Adquisición de boletos aéreos	Comprobantes de boletos comprados por expositores								
	Convocatoria de taller	Anuncio publicado								
	Selección de participantes	Listado de participantes seleccionados								
	Coordinación de servicio de catering	Firma de contrato y pago 50%								
	Presentación de informe técnico y financiero de la I etapa	Informe técnico entregado a SENACYT								
II	Coordinación logística del taller	Reservaciones de espacios físicos y otros aspectos logísticos								
	Ejecución del taller #1 ejecución de Taller #2	Taller desarrollado								
	Pago de viáticos	Comprobantes de pago de viáticos a expositores								
	Formato de evaluación por parte de los participantes	El impacto que generó el curso en los participantes en ambos talleres								
	Presentación de informe técnico y financiero	Informe técnico entregado a SENACYT								

Observación: - Los corresponden a la ejecución del desarrollo y ejecución de la Primera etapa

Los Corresponde al desarrollo y ejecución de la segunda etapa

