

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades a desarrollar	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa I												
Establecimiento de la plataforma tecnológica para el almacenamiento de datos del repositorio	█	█										
Consolidación de las fuentes de datos disponibles		█	█									
Desarrollo de Interfaces para acceso a la información			█	█								
Análisis Geostadístico de los datos del repositorio con datos de RRSS	█	█	█	█	█							
Elaboración de Informes Técnico y Financiero de la Etapa I					█							
Etapa II												
Análisis Estadístico de los datos del repositorio						█	█	█	█			
Análisis Geostadístico de los datos del repositorio							█	█	█	█		
Desarrollo de Herramientas de Visualización de Información y Resultados más Relevantes								█	█	█	█	
Traslado del Repositorio a Instituciones											█	█
Elaboración de Informes Técnico y Financiero de la Etapa II											█	█