

Anexo 4. **Cronograma detallado** **(máximo 2 páginas)**

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																			
Actividades		Meses																	
No.	Etapa I	1	2	3	4	5	6												
1	Compra de insumos, reactivos, equipos necesarios para el desarrollo del proyecto																		
2	Contratación de RRHH y reclutamiento de dos (2) estudiantes de licenciatura y un (1) estudiante de maestría																		
3	Aprobación del comité de Bioética de la investigación y CIUCAL																		
4	Diseño y planificación de la estrategia de muestreo, definición de fincas																		
5	Diseño e implementación de la aplicación móvil																		
6	Reclutamiento de los participantes y toma de muestra basal																		
7	Elaboración de informe técnico y financiero Etapa I																		
Etapa II								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Seguimiento de los participantes luego de 6 meses.																		
12	Vigilancia epidemiológica por la aplicación móvil. Seguimiento de casos nuevos, colecta de campo (toma de muestra de animales y recolecta de vectores)																		
13	Análisis de laboratorio																		
14	Divulgación de los resultados preliminares en medios de comunicación, eventos científicos y reunión con la comunidad																		
15	Análisis estadísticos y borrador de artículos científicos																		
16	Elaboración del informe técnico y financiero de la Etapa II																		