

Cuadro 1. Cronograma de actividades

Actividad	Mes 1		Mes 2	
	1-15	16-30	1-15	16-30
Etapla 1: Coordinación y Organización				
Invitaciones a participar/material de difusión.	X	X		
Escogencia de participantes.	X	X		
Compra Insumos y pasajes.	X	X		
Logística (reservaciones/servicios de catering).	X	X		
Preparación de material didáctico y encuestas.	X	X		
Entrega de informe de la Etapa I.		X		
Etapla II: Talleres				
Gira preliminar, aplicación de encuestas y desarrollo del taller.			X	X
Divulgación de los Resultados.				X
Preparación y entrega de informes de la Etapa y el final.				X