

Universidad Tecnológica de Panamá
Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas

| Actividad | Productos | Tiempo en meses | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I ETAPA | | | | | | | | | | |
| Enviar las invitaciones a instituciones IDAAN (Instituto de Acueductos y Alcantarillados de Panamá), Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), y al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IDIAP) y el Instituto Conmemorativo Gorgas y empresas del sector privado que operan embalses para generación eléctrica tales como: AES Panamá, Enel Fortuna, entre otras). Igualmente se enviarán invitaciones para participar a estudiantes y facultades afines de la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Santa María La Antigua, Universidad Latina y Universidad de Panamá | <i>Invitaciones enviadas por correos y notas de recibido.</i> | | | | | | | | | |
| Comprar los pasajes aéreo | <i>Pasajes de los facilitadores comprados</i> | | | | | | | | | |
| Logística del foro y taller. | <i>Reserva del hotel para el foro y taller.</i> | | | | | | | | | |
| Comprar equipos e insumos | <i>Equipos e insumos comprados.</i> | | | | | | | | | |
| Elaborar el informe técnico financiero de la primera etapa. | <i>Informe técnico y financiero de la primera etapa entregado a la SENACYT.</i> | | | | | | | | | |
| II ETAPA | | | | | | | | | | |
| Confirmar los participantes y selección de los mismos | <i>Lista de participantes confirmados.</i> | | | | | | | | | |
| Preparar el material y presentaciones magistrales | <i>Material para taller y presentaciones compiladas.</i> | | | | | | | | | |
| Realización del taller y foro. | <i>Lista de los participantes.</i> | | | | | | | | | |
| Realizar encuesta de satisfacción de los participantes. | <i>Encuesta de satisfacción de los participantes realizado.</i> | | | | | | | | | |
| Realizar autoevaluación del foro y taller. | <i>Autoevaluación del foro y taller realizado.</i> | | | | | | | | | |
| Elaboración de productos. | <i>Desarrollo de los siguientes Productos:</i> | | | | | | | | | |

Universidad Tecnológica de Panamá
 Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p><i>a. Guía para la realización de planes de manejo en embalses tropicales.</i></p> <p><i>b. Plan de manejo conceptual para el embalse bajo estudio realizado.</i></p> <p><i>c. Biblioteca de presentaciones y base de datos de las pruebas de campo realizada.</i></p> <p><i>d. Red de colaboración y confección de directorio de los participantes y facilitadores realizado.</i></p> <p><i>e. Desarrollo de un “policy brief” en el tema realizado.</i></p> | | | | | | | | | | |
| <p>Divulgación y difusión: realizar la publicación y divulgación de los resultados :</p> | <p><i>USBs con los productos enviados a las instituciones con interés en el tema, incluyendo universidades.</i></p> <p><i>Página web de la UTP.</i></p> <p>Los productos se tendrán disponibles en la página web de la UTP a través del sitio del CIHH.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Elaborar el informe técnico financiero de la segunda Etapa</p> | <p><i>Informe técnico y financiero de la segunda etapa entregado a la SENACYT.</i></p> | | | | | | | | | | |