

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES								
CODIGO DE PROPUESTA:								
BENEFICIARIO: ANIBAL FOSSATTI CARRILLO								
ETAPA UNICA								
OBJETIVO DE LA ETAPA:								
ACTIVIDADES	MESES							
	1	2	3	4	5	6	7	
Etapas Unicas. Definir, idear y modelar Hillside Greenhouse								
Sub contratar Ingeniera Industrial para diseñar y aplicar una encuesta Delphi sobre las características y demanda del producto.								
Realizar acuerdo para definir la estructura del diseño con medidas en Autocad o programa similar.								
Realizar acuerdo para definir el sistema mecánico del Hillside greenhouse.								
Primer borrador de Plan de Negocios, Plan de Mercado y Estudio Técnico								
Realizar acuerdo para definir el sistema de producción, mediante la utilización de pendientes y terrazas.								
Definir la lista de los componentes de acuerdo a la pendiente del suelo.								
Pasantía para modelado Hillside greenhouse.								
Se realiza una impresión del producto Hillside greenhouse.								
Conferencias sobre resultados obtenidos								
Plan de Negocios presentado (Incluye Estudio mercado, técnico y financiero)								
Confeccionar en formato proporcionado y entregar a la SENACYT, el informe del proyecto.								