A. Diagndstico del consumo energético y evaluacion de eficiencia:

e Revisidn de datos histéricos de consumo energético: 2 semanas

e Evaluacion in situ de sistemas de aire acondicionado existentes: 3 semanas
e Analisis de eficiencia energéticay areas de mejora: 2 semanas

B. Investigacion de medidas de ahorro energético:
e Revisidn de literatura cientifica y tecnolégica: 4 semanas
e Consulta con expertos en eficiencia energética: 2 semanas

C. Diseino de medidas de ahorro energético
e Formulacion de propuestas de medidas de ahorro energético: 3 semanas
e Seleccion de medidas prioritarias: 1 semana

D. Implementacion de medidas de ahorro energético:

e Adquisicién de materiales y equipos necesarios: 8.

e Instalacién de medidas de ahorro energético: 4 semanas
e Capacitacion del personal responsable: 1 semana

E. Seguimientoy evaluacion de resultados:
e Monitoreo continuo del consumo energético: 8 semanas
e Evaluacién delimpacto en el confort térmico: 4 semanas

F. Documentacidny difusion de resultados:

Elaboracién de informe final de resultados: 3 semanas
e Preparacioén de presentaciones y materiales de difusiéon: 2 semanas
e Presentacién de resultados a la comunidad universitaria: 1 semana

Total, de semanas estimadas: 48 semanas



