CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fases

Meses

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Fase | Descripcion adimensional, mediante el
teorema de Pi de Buckingham, del coeficiente
de transferencia de calor por conveccion hc,
en funcion de ach

Seleccion de variables y formacion de grupos
adimensionales

Andlisis de sensibilidad

Reunidn con asesores para revision de Fase | y
discusién de estrategias para la Fase 1l

Correcciones Fase | y planificacion de
actividades Fase Il

Escritura y publicacién de articulo resultados
Fase |

Fase Il Simulacion del comportamiento de la
edificacion a través de la dinamica de fluido
computacional CFD

Estudio del software Design Builder

Seleccidn e incorporacion de datos
meteoroldgicos

Construccion del modelo

Calibracion y validacion del modelo

Reunidn con asesores para revision de Fase Il
y discusion de estrategias para la Fase 111

Correcciones Fase Il y planificacion de
actividades Fase Il




Fase 111 Representacion de hc utilizando los
resultados de la simulacion CFD

Estudio del software estadistico

Extraccion de los resultados de parametros
involucrados en hc

Seleccionar una funcion estandar para hc
basado en una caracterizacion térmica
utilizando nimeros adimensionales

Reunion con asesores para revision de Fase Il
y discusion de estrategias para la Fase IV

Correcciones Fase 11y planificacién de
actividades Fase IV

Fase IV Comparacion de los valores de he
obtenidos a través del modelo y de la
simulacion con los datos experimentales

Ejecucion de un anélisis comparativo grafico y
numérico teniendo en cuenta la incertidumbre
de los datos experimentales

Andlisis de incertidumbre

Reunion con asesores para revision de Fase IV
y correcciones

Escritura de la tesis, revision y correcciones




