

ANEXO 2**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Utilice fuente Arial tamaño 10 pt., máximo 1 página)**

ACTIVIDADES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24
Etapa I																								
Adquisición de materiales y equipos																								
Búsqueda de asistente																								
Preparación de informe técnico y financiero																								
Etapa II																								
Búsqueda del estudiante de pregrado																								
Desarrollo del Programa Experimental																								
Pruebas experimentales y análisis																								
Pasantía-Universidad Politécnica de Valencia, España																								
Asesoría para la elaboración de tesis																								
Preparación del informe técnico y financiero Etapa II																								
Etapa III																								
Pruebas finales experimentales y análisis																								
Presentación de Tesis																								
Publicación de Resultados																								
Elaboración de un borrador manuscrito																								
Preparación de informe técnico y financiero de la Etapa III																								
Preparación del informe final del proyecto																								