Cronograma

Iniciando en mayo del 2019

Fases	Meses					
	1	2	3	4	5	6
Fase 1: Construcción y validación del modelo numérico.						
Fase 2: Elaboración del Estado del Arte						
Fase 3: Evaluación de la influencia de la envolvente en el consumo energético sin aplicación de ventilación natural						
Fase 4: Implementación de estrategias de ventilación natural buscando minimizar el uso de aire acondicionado, sin modificación de la envolvente.						
Fase 5: Descripción de la relación entre la ventilación natural y la inercia térmica de la edificación						
Fase 6: Identificación de variables a optimizar según función objetivo						
Fase 7: Evaluar la influencia del acople entre ventilación natural y la inercia térmica de la edificación y difusión						