Cronograma de trabajo

ACTIVIDADES		Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 12				
Duración		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Trabajos Relacionados y Motivación		■	■	■	■																					
	Trabajos Relacionados	■	■																							
	Motivación			■	■																					
Metodología de Investigación Systemic						■	■	■	■																	
	Preguntas de Investigación					■	■																			
	Estrategias de Búsquedas							■	■																	
Estado del Arte										■	■	■	■	■												
	Primera Fase: Identificación de la Fuente Pertinentes									■	■	■														
	Segunda Fase. Revisión de las Referencias											■	■	■												
Modelo de Estrategia de Seguridad para el Data Lake Proyecto REGINA																		■	■	■	■	■	■			
	Desarrollo de la Propuesta																	■	■	■	■	■	■			