ETAPA I				
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	1	2	3	4
1.Compra de Insumos de etapa1				
2.Coordinación del proyecto con los coordinadores				
3.Inicio de colecta de datos para la evaluación poblacional de <i>Crocodylus acutus</i> mediante inventarios y muestreos				
4.Inicio de Colecta de muestras para la valuación de la biodiversidad en los hábitats marino-costeros del Cocodrilo americano (<i>Crocodylus acutus</i>)				
5.Inicio de Colecta de muestras para la evaluación de la biodiversidad en el contenido estomacal de los cocodrilos				
6.Inicio de la captura de datos de parámetros físico químicos del nicho del <i>Crocodylus acutus</i> Informe técnico y financiero de la etapa 1.				
7.Informe técnico y financiero de la etapa 1.				
ETAPA II				
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	1	2	3	4
1.Compra de Insumos de la Etapa II				
2.Coordinación de las actividades a desarrollar en la Etapa II				
3.Continuación de la colecta de datos para la valuación poblacional de <i>Crocodylus acutus</i> mediante inventarios y muestreos				
4.Continuación de la colecta de muestras para la valuación de la biodiversidad en los hábitats marino-costeros del Cocodrilo americano (<i>Crocodylus acutus</i>)				
5.Continuación de la colecta de muestras para la evaluación de la biodiversidad en el contenido estomacal de los cocodrilos.				
6.Informe de avance intermedio de la Etapa II.				
7.Aislamiento del ADN genómico de las muestras colectadas en la Etapa I y Etapa II				
8.Preparación de las librerías genómicas de amplicones de las muestras colectadas en las Etapas I y II				
9.Continuación de la colecta de datos de parámetros físico químicos del nicho del <i>Crocodylus acutus</i>				
10.Actividad 10: Informe técnico y financiero de la Etapa II.				
ETAPA III				
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	1	2	3	4
1.Compra de Insumos de la Etapa III				
2.Coordinación de las actividades desarrollar en la Etapa II				
3.Finalización de la colecta de datos para la valuación poblacional de <i>Crocodylus acutus</i> mediante inventarios y muestreos				

4.Finalización de la colecta de muestras para la valuación de la biodiversidad en los hábitats marino-costeros del Cocodrilo americano (<i>Crocodylus acutus</i>)				
5.Finalización de la colecta de muestras para la evaluación de la biodiversidad en el contenido estomacal de los cocodrilos				
6.Informe de avance intermedio de la Etapa 3.				
7.Aislamiento del ADN genómico de las muestras colectadas en la Etapa I y Etapa II.				
8.Preparación de las librerías genómicas de amplicones de las muestras colectadas en las Etapas I y II				
9.Finalización de la colecta de datos de parámetros físico químicos del nicho del <i>Crocodylus acutus</i> .				
10.Elaboración de un borrador avanzado de un artículo científico				
11.Informe técnico y financiero de la etapa 3.				
12.Informe técnico y financiero final				

■	■	■	■	■	■	■	□
□	□	□	■	■	□	□	□
□	□	■	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	■	□	□
■	■	□	□	□	■	■	□
■	■	■	■	■	■	■	□
□	□	□	□	□	□	□	■
□	□	□	□	□	□	□	■
□	□	□	□	□	□	□	■