ACTIVIDADES	Mes 2	Mes 4	Mes 6	Mes 8	Mes 10	Mes 12	Mes 14	Mes 16	Mes 18	Mes 20	Mes 22	Mes 24
Etapa I												
Actividad 1: Espera para entrega de fondos y Reunión general de coordinación	■	■										
Actividad 2: Obtención de permisos de colecta y de exportación cites	■	■	■									
Actividad 3: Compra de insumos			■									
Actividad 4: Obtención de tejido de retina de 4 individuos de cada especie y población.				■	■	■						
Actividad 5: Entrega de informe parcial de avance			■									
Actividad 6: Transcriptómica				■	■	■						
Actividad 7: Inmunohistoquímica				■	■	■						
Actividad 8: Entrega de informe Etapa I					■	■						
Etapa II												
Actividad 1: Espera para entrega de fondos y Reunión general de coordinación						■	■					
Actividad 2: Compra de insumos												
Actividad 3: Finalización del proceso de Transcriptómica y análisis de datos							■	■	■	■	■	
Actividad 4: Entrega de informe parcial de avance									■			