Fase IV. Presentación de resultados de la investigación y divulgación de los mismos.

6. Cronograma de actividades:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS																													
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MATEMÁTICA																													
TEMA: Modelo de predicción del desempeño en matemáticas de aspirantes a ingresar a la Universidad Tecnológica de Panamá que interactúan con un sistema tutor inteligente																													
NOMBRE :	CRISTINA GONZÁLEZ GUERRA																												
DIRECTOR DE TESIS	DRA. NORMA MILLER																												
MATRÍCULA:																													
PERIODO:	I SEMESTRE 2019																												
ACTIVIDADES	SEMANAS	OCTUBRE				NOVIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ELECCIÓN DEL TEMA		■	■	■																									
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA					■	■	■																						
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO						■	■	■	■	■																			
CORRECCIÓN DEL ANTEPROYECTO														■	■	■	■												
APROVACIÓN DEL ANTEPROYECTO																		■	■	■	■								
ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO I																						■	■	■	■	■	■	■	■
ACTIVIDADES	SEMANAS	MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO II		■	■	■																									
ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO III y IV					■	■	■	■																					
REVISIÓN DE LOS CAPÍTULOS										■	■	■																	
REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA													■	■	■														
ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES														■	■	■													
REVISIÓN DE TESIS																		■	■	■									
CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DE TESIS																						■	■	■	■	■	■	■	■