Cronograma de Proyecto

Actualización de la Versión de la Plataforma Moodle de la Universidad Tecnológica de Panamá de la 3.5 a la 3.10

N°	Actividades	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
1	Etapas #1: Instalación del hardware y software necesario para la implementación de la nueva versión de la plataforma								
	Verificación de la versión actualizada más estable que ha lanzado la comunidad moodle.org y los componentes de hardware que la misma requiere								
	Validar que en DiGITED se cuente con el hardware requerido según la nueva versión y el espacio digital disponible en el mismo.								
	Realizar la instalación del software necesario para que la nueva versión se pueda utilizar sin errores.								
	Reuniones del grupo encargado de esta etapa								
2	Etapas #2: Instalación de la plantilla institucional de Moodle UTP								
	Subir la plantilla actual al servidor y validar si es compatible con la nueva versión de Moodle.								
	Modificar la plantilla y adecuarla a las necesidades de la nueva versión								
	Validar que la compatibilidad sea completa sin errores.								
	Reuniones del grupo encargado de esta etapa								
3	Etapas #3: Actualizar los manuales de usuario y docente								
	Estudiar la nueva versión de Moodle								
	Comparar las versiones								
	Realizar los cambios pertinentes en los manuales								
	Reuniones del grupo encargado de esta etapa								
4	Etapas #4: Actualizar los cursos para docentes virtuales								
	Realizar las actualizaciones requeridas en los cursos virtuales								
	Reuniones del grupo encargado de esta etapa								
5	Etapas #5: Capacitar a los docentes de DiGITED en las nuevas actualizaciones de la plataforma								
	Realizar las capacitaciones necesarias								
	Reuniones del grupo encargado de esta etapa								
	Divulgación y promoción del proyecto								
	Elaboración del informe final del proyecto								
	Entrega del informe final del proyecto								